

**QUADRO ECONOMICO OPERE SUPPLEMENTARI
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
DEL P.O. SESTRI**

Importo esecuzione delle lavorazioni		opere supplementari
		EURO
a.1	a misura, senza ascensore palazzina B, con iva al 10 %	350 828,94
a.2	a corpo	0,00
a.3	in economia	0,00
a.4	ascensore palazzina b con iva al 4%	97 815,82
a.5	ammodernamento ascensore pad B con IVA al 10% opere supplementari fuori appalto	62 466,79
	Lavori supplementari eseguiti con ditta appaltatrice TOTALE A)	511 111,55
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica		
		EURO
b.1	a misura	0,00
	TOTALE B)	0,00
	IMPORTO TOTALE APPALTO A+B	511 111,55
Somme a disposizione della stazione appaltante		
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	0,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	25 555,58
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	14 235,50 27 000,00
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 475,76
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.13	IVA al 10 nella variante e opere supplementari	46 932,71
c.14	IVA al 4% opere supplementari su ascensore palazzina B	3 912,63
c.15	IVA al 22% su variante e opere supplementari progettazione e DL	6 208,19
c.16	cnpai	1 219,03
	TOTALE C	128 539,39
SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)		639 650,94